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河科大基〔2022〕1 号

关于印发《河南科技大学基建工程规划设计
管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《河南科技大学基建工程规划设计管理办法（试行）》

已经 2022 年 5月 12 日校长办公会研究通过，现印发给你们，

请认真贯彻落实。

河南科技大学

2022 年 5 月 17 日

河南科技大学文件
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河南科技大学基建工程规划设计管理办法

（试行）

为加强我校建设项目决策的科学性、合理性和前瞻性，合

理使用建设资金，依据国家有关法律法规，结合我校实际，特

制定本办法。

一、基建项目立项审批程序

1.学校投资计划的审批

根据学校建设规划和学校基本建设资金筹集情况，基建处负

责编制基建项目建设计划报校长办公会或党委常委会，会议决

定后，对于纳入省立项批复范围内的项目，形成学校的投资计

划报河南省教育厅审查批准，通过河南省教育厅审查后再报河

南省发展与改革委员会审批。学校依据河南省发展与改革委员

会的投资批复计划进行具体项目的设计和建设。

2.基建项目经济立项

基建处依据河南省发展与改革委员会的投资批复进行项目

的具体实施工作。在充分调研的基础上，就项目建筑面积、建

设费用等进行经济立项，报校长办公会议审批。立项费用包括

建筑安装费用、室外配套费、主要设备费用、三通一平费用、

文物普探费、地质勘查费、设计费、图纸审查费、工程监理费、

农民工保证金费用、清单编制费、城市配套费、人防费、墙改

费、消防设施检测费、环境监测费、土壤氡浓度检测费等。
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3.基建项目方案论证

学校基建项目经济立项通过后方可开始项目的方案设计工

作，基建处负责设计招标文件的编制工作。设计招标文件应包

括设计风格、技术要求、单位面积设计限额、设计概算等主要

内容。

通过招标确定的设计方案，需就其科学性、经济性、适用

性等各方面进行综合论证。方案论证结论是具体设计工作的依

据。

（1）基建项目方案论证的组织

方案论证由基建处组织，学校使用单位及相关职能部门参加，

根据项目情况，可邀请市相关主管部门和专家参加。

（2）方案论证要重点审查设计标准、设计限额是否超标，

设计功能是否有缺漏，施工组织的便利性等。同时要组织方案

中标单位与学校的使用单位对接，就设计方案的相关细节进行

充分讨论和交流，对单体工程项目的具体要求、立面效果、功

能分区等进一步细化，最终形成单体工程设计方案具体要求。

（3）基建处将论证后修改完善的设计方案向校长办公会或

校党委常委会汇报。根据学校的决策，并报市规划部门批准后，

方可进行施工图设计工作。

二、基建项目的设计管理

施工图设计是对拟建工程在技术和经济上进行的全面详尽

的安排，是基本建设计划的具体化，是组织施工的依据。
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1.设计单位的确定

一般基建项目，均应按国家要求，通过公开招标方式确定施

工图设计单位。特殊项目，经学校招标领导小组同意后，可采

用邀请招标确定设计单位。

2.初步设计工作

初步设计是对设计对象进行通盘研究，阐明在指定的时间、

地点和投资控制额内，拟建工程在技术上的可能性和经济上的

合理性。

（1）初步设计的依据是经批准的可行性研究报告、准确的

设计基础资料和学校确定的设计限额。

（2）初步设计完成后，需做设计概算。如果初步设计提出

的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算 10%以上时，需

对初步设计进行审核或重新报批可行性研究报告。

（3）初步设计文本完成后，应报政府相关部门审批。经过

批准的初步设计，是设计部门进行施工图设计的重要依据，其

总平面布置、主要设备、建筑面积、建筑结构、总概算等不得

随意修改。

3.施工图设计工作

施工图设计是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽

可能详尽的建筑安装图纸，是设计阶段质量和造价控制的最后

环节。

（1）施工图设计任务书的编制
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施工图设计任务书是施工图设计的重要依据，直接决定拟建

项目的使用标准。该任务书的编制由基建处会同使用单位在调

研类似项目和设计限额的基础上共同确定。

（2）施工图设计阶段的质量控制

施工图设计阶段，基建处要加强与设计单位的沟通和联系，

强化设计过程质量控制。施工图正式完成前，须有施工草图审

核程序。

施工草图审核目的是为提高施工图纸质量，减少施工过程中

的变更，保证项目顺利实施。

施工草图审核由基建处组织，现场技术人员及各专业外聘专

家参加，查找各专业在设计方面存在的功能、实用、美观、经

济等不符合要求的地方并提出修改建议。

施工草图审核意见及时与设计单位沟通，达成一致后，基建

处以书面形式通知设计单位，要求在规定的时间内尽快修改完

善。

三、基建项目的设计过程

设计单位应精心组织、认真设计，确保设计质量。基建处应

强化对设计单位的质量监督。

1.擅自变更初步设计方案或变更施工图设计任务书要求的，

学校将视情节轻重，按国家规定扣罚相应的设计费用。若因此

造成损失的，学校将保留依法追偿的权利。

2.对在施工草图审核及施工图纸会审中，发现问题较多，设
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计图纸质量低劣的设计单位，学校将约谈、警告；整改不力的，

学校将列入不良名单，拒绝该单位参加学校今后的设计工作。

四、本办法自印发之日起

河南科技大学校长办公室 主动公开 2022 年 5月 17 日


